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festivaalin riskejä sekä luoda tapahtumalle pelastussuunnitelma sekä turvallinen aluesuunnitelma. 
 
SHIFTin tavoitteena on tuoda yhteen yrittäjät ja organisaatiot tekniikan ja teollisuuden aloilta. Tapahtu-
ma on järjestetty ensimmäisen kerran 2016 ja kahtena ensimmäisenä vuonna tapahtumapaikkana toimi 
Turun Linnan puisto. Vuonna 2018 tapahtuma tullaan järjestämään Turun vanhassa lääninvankilassa 
Kakolanmäellä. 
 
Työn tekijä on toiminut osana SHIFTin vuoden 2018 tuotantotiimiä ja turvallisuussuunnittelun lähtökoh-
tana on ollut uuden tapahtumapaikan haasteiden löytäminen ja niiden ratkaiseminen. 
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The purpose of this thesis was to collect information on the safety regulations of event venues 
and apply them to SHIFT 2018, an annual business festival in Turku, Finland. The aim was to 
create a safe and functional site design for the event. 
 
SHIFT Business festival is being organized the third time in a row. First two events were locat-
ed in the surroundings of Turku Castle, but for the year 2018 the event was moved to the old 
prison of Turku. The aim of SHIFT is to shake and stir and that is why SHIFT con-
nects entrepreneurs and organizations from industry and technology. SHIFT wants technology 
and business to be beneficial, responsible, and sustainable. 
 
The theoretical section explores the main points of event safety and safe site design. The 
sources used were literature and different data related to event safety. Moreover, event pro-
ducers were interviewed about the targets of SHIFT 2018. The production of the event is based 
on team work. The author of this thesis was part of the production team, but the head of pro-
duction and the creative director made the final decisions about the site design. 
 
During the project, there were difficulties related to the venue, e.g. demands for more space 
and exit routes, and the target number of visitors had to be reduced from 4000 to 3000 per day.  
 
The thesis also works as a guide for SHIFT and other events when searching for a new venue 
and making first sketches of the site design. The study indicates that there is a clear need for 
concise and easy-to-read written material related to the topic. In the Finnish context, for exam-
ple, a clear and consistent guide for even safety would fill this gap. 
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Mikäli tapahtumaturvallisuudessa tapahtuu virhe, saa se aikaseksi suuren me-
diamyllytyksen. Turvallisuutta ohjaamaan on tullut uusia lakeja ja siihen kiinnite-
tään entistä enemmän huomiota. Idea opinnäytetyöhön lähti kiinnostuksestani 
tapahtuman infratekniikkaan, johon säädökset ja lait tuovat kuitenkin omat 
haasteensa. Turvallisuuden keskiössä on toimiva aluesuunnitelma, minkä vuok-
si olen ottanut myös alueen suunnittelun pohtimisen osaksi työtäni. 
  
Ennen kulttuurituotannon opintojani olen suorittanut Turun ammattikorkeakou-
lussa rakennusinsinöörin tutkinnon. Tässä työssä pääsinkin hyödyntämään ta-
pahtumatuotannon osaamiseni lisäksi esimerkiksi ymmärrystäni lainsäädäntöön 
ja rakentamismääräyksiin. 
  
Suoritin keväällä 2017 Tapahtumatuotannon kehittäminen -harjoittelun SHIFTil-
le ja olin osana tuotantotiimiä jo silloin. Pääsin näkemään läheltä tapahtuman 
tuotannolliset vaiheet ja suunnittelun. Ensimmäinen harjoitteluni auttoi minua 
ymmärtämään organisaatiota ja sen toimintatapoja. Olin silloin jo mukana muun 
muassa tekemässä pelastussuunnitelmaa ja loin kehittämistyön tapahtuman 
rakentamisesta ja purkamisesta. 
 
Tein myös toisen harjoittelun SHIFTille marraskuusta 2017 helmikuun 2018 
loppuun. Yhdistin harjoitteluni sekä opinnäytetyöni tekemisen, jonka avulla 
sainkin paljon ensisijaisen tärkeää tietoa alueen suunnittelusta ja sen vaiheista. 
Harjoittelun lopuksi pääsin itse vaikuttamaan vielä suunnitelmaan, kun sitä jou-
duttiin muokkaamaan melko paljon palotarkastajan alueella vierailun jälkeen. 
 
Tapahtuma järjestettiin aiemmin Turun linnan puistossa, mutta nyt tapahtuma-
paikaksi päätettiin ottaa Turun vanha lääninvankila. Uuden paikan myötä on 
SHIFTin tuotantotiimi joutunut pohtimaan monia asioita uudelleen eikä mitään 
voi suoraan kopioida vanhasta. Vankila on keskeisessä osassa tapahtuma-
aluetta, kun taas Turun linnassa oli aiemmin vain pieniä ohjelmanumeroita ja 





Tuotantotiimissä on paljon osaamista, mutta tuotantopäällikön aika ei riitä kaik-
keen. Niinpä tapahtumaturvallisuuden syvällinen pohtiminen olikin hyvä antaa 
yhdelle ihmiselle, jotta yllätyksiä ei syntyisi. Tapahtuma on kasvanut huimaa 
vauhtia ja riskien määrä lisääntyy samaa tahtia. Työhön lähtiessäni kartoitin 
SHIFTin tavoitteita vuodelle 2018 keskustelemalla tuotantopäällikön sekä luo-
van johtajan kanssa.  
 
Työn tuloksista huomattiin, että tämän hetkisen tapahtumapaikan suurin haaste 
on vankilan korkea muuri, josta on vain kaksi uloskäyntiä. Mahdollisessa hätäti-
lanteessa kävijöiden tulee pystyä poistumaan nopeasti tapahtuma-alueelta eli 
muurien sisältä. Työssä pohditaan muun muassa ratkaisua tälle ongelmalle. 
 
Tämä työ toimii tuotantotiimin oppaana aluesuunnitelmaa tehdessä tapahtuma-
turvallisuutta pohtiessa. Työn tuloksena on turvallinen aluesuunnitelma, jonka 
riskit on kartoitettu ja minimoitu sekä tapahtuman pelastussuunnitelma. Työtä 
voidaan käyttää apuna myös mahdollisia uusia paikkoja pohtiessa, jotta osa-









SHIFTin tavoitteena on ravistella sekä hämmentää ja tapahtuma yhdistää tek-
niikan sekä teollisuuden alan yrittäjiä ja organisaatioita. SHIFT haluaa tekniikan 
ja liiketalouden olevan hyödyllistä, vastuullista ja kestävää. Tavoitteena on luo-
da intiimi, muttei liian pieni tapahtuma, jossa kaikki pääsevät keskustelemaan ja 
tapaamaan kaikki haluamansa kävijät. (theshift.fi 7.3.2018) 
 
Joonas Suominen, yksi SHIFTin perustajista muistelee, että tapahtuma sai al-
kunsa vuonna 2014. Monilla erilaisilla toimijoilla ja nuorkauppakamareilla oli 
paljon omia tapahtumia, mutta niiden osallistujamäärät jäivät usein pieneksi. 
Niinpä päätettiin yhdistää voimavarat ja tehdä jotain hieman suurempaa. Tavoit-
teeksi asetettiin 1000 kävijää. Myös kansainvälisyys oli yksi tärkeä määrittävä 
kriteeri. Tapahtumaa varten luotiin projektiryhmä vapaaehtoisista toimijoista. 
Vuonna 2015 projektiryhmä sai kaupungilta rahoituksen ja tapahtuman järjeste-
lyt voitiin aloittaa. Tapahtuma on aina perustunut vapaaehtoisuuteen, avoimuu-
teen ja yhteistyöhön. SHIFTin taustalla on yhdistys SHIFT ry, joka omistaa yri-
tyksen SHIFT Events Oy. 
 
Ensimmäinen tapahtuma järjestettiin vuonna 2016 Turun linnanpuistossa ja 
osittain Turun linnan sisällä. Yleisöä tapahtumassa oli ensimmäisenä vuonna 
hieman alle 1000, kertoo Suominen. Tapahtuma sai jatkoa vuonna 2017, jolloin 
paikkana toimi edelleen linnanpuisto. Tällöin kävijöitä oli jo yli 2000. Tapahtu-
man kaksipäiväisyyden vuoksi kävijöitä ei kuitenkaan ole ollut yhtäaikaisesti 
paikalla kahtatuhatta. 
 
Vuoden 2018 tapahtumalle asetettiin tavoitteeksi 4000 kävijää per päivä, kertoo 
tapahtuman luova tuottaja Heidi Vainio-Pekka. Aiemmasta poiketen tapahtu-
maan tullaan myymään päiväkohtaisia lippuja, jolloin väkeä on samanaikaisesti 
varmasti suhteessa enemmän kuin aiemmin. Tänä vuonna tapahtuma tullaan 








Käsitys terveys-, turvallisuus- ja riskikysymyksistä muuttuu kovaa vauhtia tapah-
tuma-alalla. Aikaisemmin on ollut taipumusta nähdä terveys- ja turvallisuusasiat 
byrokratian paperisotana ja ainoastaan erilaisten ruutujen rastimisena luoden 
lisää työtä jo ennestään stressaantuneelle tapahtumatuottajalle. Kuitenkin vii-
meisen kymmenen vuoden aikana näiden asioiden tärkeys on huomattu usei-
den korkean profiilin tapahtumaonnettomuuksien kautta. Nämä onnettomuudet 
olisi luultavimmin voitu estää, mikäli oikeat toimintamallit olisivat olleet käytössä. 
Nämä asiat on otettu mediassa laajasti esille, mikä on lisännyt alan säätelyä, 
jotta tulevaisuudessa tällaiset ongelmat voidaan välttää. (Abson, Bladen, Ken-
nell & Wilde 2012, 193.) 
 
Tapahtuma ei ole koskaan sama, vaikka se järjestettäisiin joka vuosi samaan 
aikaan samassa paikassa, muistuttaa Peter Wynn-Moylan (2018, xix). Joka 
vuosi on erilainen yleisö, uusi henkilökunta, tavarantoimittajat, esiintyjät, kalus-
teet, sää sekä sosiaalinen ja ekonominen tilanne. Tämä tarkoittaa, että jokainen 
tapahtuma luo aivan uudet uniikit olosuhteet. Nämä alati muuttuvat elementit 
luovat riskejä ja uhkia.  
 
Jokainen tapahtuma on erilainen yhdistelmä elementtejä – tavarantoimittajat, 
palkattu ja vapaaehtoinen henkilökunta, osallistujat ja maantieteellinen sijainti – 
yhdistetty yhtä tilaisuutta varten lyhyeksi ajanjaksoksi. Tuntematon luo epävar-
muutta ja sitä kautta turvattomuutta. Tuottajan tulee käyttää aikaa ja vaivaa 
poistaakseen tämän turvattomuuden tunteen. Uhkien hallinnan rooli on löytää 
epävarmuuden syyt sekä aiheuttajat ja pienentää ne niin alhaisiksi kuin mahdol-
lista. (Wynn-Moylan 2018, xix.) 
 
Erikoisemmat tapahtumat yleensä luovat suuremmat uhkamahdollisuudet va-
hingoittaa sekä yleisöä että tapahtuman henkilökuntaa. Uhat voivat muodostua 
tapahtuma-alueen kunnosta tai aluesuunnitelmasta, työskentely-ympäristöstä 
tai epänormaaleista tiloista kuten sähkökatkoksista tai äärimmäisistä sääolosuh-




voivat johtaa onnettomuuteen ellei niitä ole suunniteltu huolella. (Wynn-Moylan 
2018, xix.) 
 
Tasapainottelusta terveys- ja turvallisuussäädöksien sekä jännittävän tapahtu-
man luomisen välillä on tulossa suuri haaste, kun lait ja säädökset lisääntyvät 
samaa tahtia innovaatio- ja elämysmahdollisuuksien kanssa. Ala pyrkii pallotte-
lemaan molempien puolien kanssa - halutaan luoda hyvä, mutta turvallinen 
show. (Abson, Bladen, Kennell & Wilde 2012, 193.) 
 
Abson, Bladen, Kennell & Wilde (2012, 194.) korostavat, että tapahtuman kävi-
jöiden, työntekijöiden ja urakoitsijoiden terveys ja turvallisuus: 
 on jokaisen tapahtumaan liittyvän osapuolen vastuulla 
 pitää sisällyttää tapahtuman suunnitteluprosessiin jo heti alussa 
 on tärkeä osa onnistunutta tapahtumaa 






Tapahtuman turvallisuusjärjestelyitä ohjaa monia lakeja. Niiden ymmärtäminen 
ja huomioiminen saattaa välillä olla hankalaa. Niinpä Suomen pelastuslaitokset 
ovat muodostaneet kumppanuusverkoston, jonka tavoitteena on muun muassa 
yhtenäistää eri alueiden tapahtumaturvallisuuteen liittyvää ohjeistusta. Verkosto 
on luonut esimerkiksi oppaan yleisötapahtuman pelastussuunnitelman tekemi-
seen, josta löytyy lähes kaikki tieto, joka on huomioitava tapahtumaturvallisuu-
dessa. 
  
Pelastuslaki velvoittaa toiminnanharjoittajaa ehkäisemään vaaratilanteiden syn-
tymistä, varautumaan henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen 
vaaratilanteissa sekä varautumaan sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin oma-
toimisesti kykenevät. Määräykset edellyttävät liiketoiminnanharjoittajaa tai muu-
ta yhteisöä laatimaan järjestämänsä tapahtumaa varten pelastussuunnitelman. 




Hyvin tehty pelastussuunnitelma on tapahtuman turvallisuussuunnittelun perus-
pilari. Pelastussuunnitelma toimii järjestäjän apuna, sillä sen avulla on helppo 
käydä järjestelmällisesti läpi turvallisuuteen liittyvät asiat. Asioiden ylös kirjaa-
minen helpottaa myös järjestäjän keskinäistä viestintää. (Vuoripuro 2007, 20.) 
Mikäli tapahtumalla ei ole vielä vakiintuneita käytäntöjä pelastussuunnitelman 
luomiseen ja turvallisuuteen, kannattaa tutustua muiden tapahtumien suunni-
telmiin etukäteen. 
  
Tärkeintä pelastussuunnitelmassa on sen käytännön toimivuus. Pelastussuun-
nitelman tarkoitus on esittää selkeästi ja ytimekkäästi tapahtuman perustiedot, 
tapahtumaan sisältyvät ja siitä aiheutuvat riskit sekä niiden hallitsemiseksi käy-
tettävät keinot. Jokaisen tapahtuman toimihenkilön tulee ymmärtää ja osata tul-
kita sitä. (Vuoripuro 2007, 21.) 
  
Pelastussuunnitelmaan ei ole tarvetta raportoida kaikkea tekstein vaan selkeästi 
luettavat kartat ovat usein paras vaihtoehto. Mitä tiiviimpään pakettiin suunni-
telman saa luotua, sen parempi.  




Pelastussuunnitelman teko alkaa riskienkartoituksella. Riskianalyysissä ensim-
mäisenä kartoitetaan, minkälaisia vaaroja voi kyseisenlaiseen tapahtumaan ja 
toimintaan liittyä ja millä todennäköisyydellä. Sen jälkeen mietitään, mitä voi 
seurata kyseisen riskin toteutumisesta. Edellisten perusteella päätetään toi-
menpiteet, joilla riski voidaan poistaa tai sitä pienentää sekä päätetään toimen-
piteistä, joilla toteutuneen riskin seurauksia pienennetään. Tärkeimpänä ovat 
henkilöturvallisuuteen kohdistuvat riskit ja sen jälkeen omaisuuteen ja ympäris-
töön liittyvät asiat. (Vuoripuro 2007, 22.) 
 
Pelastuslaitoksien kumppanuusverkoston laatimasta pelastussuunnitelman mal-
lipohjasta löytyy taulukko, joka toimii pohjana riskikartoitukselle. Ensimmäisenä 




sa ja mistä se voi johtua. Vaarojen ja riskien selvittämisessä tulee huomioida 
tapahtumapaikka ja/tai -tila, asiakaskunta sekä tapahtuman mahdolliset erityis-
piirteet. Tapahtuma-alueen karttaa kannattaa käyttää hyödyksi selvitystyössä. 
Pohjakuva mahdollistaa kohta kohdalta pohdinnan minkälaisia vaaroja ja riskejä 
kuhunkin toimintaan liittyy. Vaarojen ja riskien kartoittamisen jälkeen paneudu-
taan syihin ja seurauksiin. Mitä riski voi toteutuessaan aiheuttaa, pohditaan mi-
ten riski saadaan minimoitua etukäteen ja miten siihen voidaan varautua. Tär-
keää on myös kirjata, kuka vastaa näistä toimenpiteistä. (Pelastuslaitosten 





Mallipohjaan on koottu valmiiksi esimerkkejä vaaroista ja uhista sekä niiden 
syistä ja seurauksista. Näitä mallipohjia kannattaa hyödyntää riskejä pohties-
saan. (Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto 2017, 7-8.) 
 
 
4.2 Yleisömäärä ja alueen mitoitus 
 
Kokoontumistiloissa on usein laskettu valmiiksi maksimihenkilömäärä, jota ei 
saa ylittää. Maksimihenkilömäärään vaikuttavat rakennuksen paloluokka, pinta-
ala ja uloskäytävien leveys. Mikäli tapahtumapaikalle ei ole rakennusluvassa 
Taulukko 1: Riskienkartoitus. (Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto 2017, 3.) 















valmiiksi määritetty maksimihenkilömäärää, voidaan pääsääntöisesti laskea 
niin, että henkilöä kohden varataan 1 m2 vapaata pinta-alaa. Vapaaseen pinta-
alaan ei lasketa mitään rakennelmia, vaatesäilytys-, wc- tai varastotiloja. Myös 
käytössä olevien poistumisteiden leveys voi rajoittaa henkilömäärää. Henkilö-
määrää on valvottava koko tapahtuman ajan laskemalla sisään ja ulos menijöi-
den määrä sekä tarkkailemalla tapahtuma-alueen sisällä tapahtuvaa liikehdin-
tää. Mikäli tapahtuma-alueen maksimihenkilömäärä on täynnä, on alueelle pää-
sy estettävä. (Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto 2017, 12.) 
  
Riittävän väljäksi mitoitettujen yleisöalueiden lisäksi tulee niihin liittyä vähintään 
sama määrä suoja-alueita, johon yleisö voi poistua mahdollisessa onnettomuus-
tilanteessa. 
Katselualueiden ja suoja-alueiden väliset aitarakennelmat tulee olla helposti 
kaadettavia ja niiden kaatamiseen tulee turvahenkilöstön varautua pitämällä 
nopeasti saatavilla siihen tarvittavat välineet. (Vuoripuro 2007, 27.) 
 
 
4.3 Poistumisreitit ja pelastustiet 
 
Poistumisreittien on oltava kulkukelpoisia sekä esteettömiä ja niiden ovien on 
oltava hätätilanteessa helposti avattavissa poistumissuuntaan. Rakennuksessa, 
tapahtumatilassa tai tapahtuma-alueelta on oltava vähintään kaksi erillistä tar-
koituksenmukaisesti sijoitettua uloskäytävää. Uloskäytävän leveyden tulee 
yleensä olla vähintään 1200mm. Jos tilan henkilömäärä on enintään 60, saa 
toinen uloskäytävä olla 900mm. Uloskäytävien yhteenlaskettu vähimmäisleveys 
on 1200, ensimmäistä 120 henkeä kohden ja leveyttä on lisättävä 400mm kuta-
kin seuraavaa 60 henkeä kohden. Uloskäytävälle johtavan kulkureitin enim-
mäispituus on 45metriä. (Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto 2017, 13.) 
 
Koko tapahtuma-alueelle tulee päästä nopeasti pelastusautoilla ja ambulans-
seilla. Ulkoalueilla autojen tulisi päästä vähintään viidenkymmenen metrin etäi-
syydelle onnettomuuskohteesta. Alueella olevista rakennuksista, niiden ulos-
käytävistä ja varateistä vastaava etäisyys on kaksikymmentä metriä. Lisäksi 
alueen reunoille on hyvä määritellä etukäteen sairasautoja varten potilaiden 





Pelastustien leveys suoralla on oltava vähintään 3,5m ja kantavuus 32t. Ambu-





Yleisötapahtumiin rakennetaan usein väliaikaisia rakennelmia kuten esimerkiksi 
telttoja, katsomoita ja lavoja. Pelastuslaitoksen oppaaseen (2017, 15–16.) on 
koottu ohjeistukset pääpiirteittäin näiden osalta ja yleisötapahtuman järjestäjän 
tulee perehtyä näihin hyvin. Pelastussuunnitelmaan tulee koota taulukko, jossa 
listataan kaikkien rakennelmien määrä ja koko. 
 
Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa rakentamista ja kaavojen noudatta-
mista maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyllä tavalla. Tilaisuuden järjestäjä 
taas vastaa rakennusvalvonnan informoimisesta ja tarvittavien rakennuslupien 
hakemisesta sekä rakentamisen vastuuhenkilöiden hyväksyttämisestä. Jos lu-
pia ja hyväksyttämisiä ei ole haettu, vastuu mahdollisesta rakennelman rikkou-
tumisesta, palamisesta ja sortumisesta seuraamuksineen jää tilaisuuden järjes-
täjälle. Kun tarpeelliset luvat ovat kunnossa ja vastaavat työnjohtajat hyväksy-
tetty, siirtyy vahinkotapauksessa ainakin osa korvausvastuusta rakennustöistä 
vastaaville yrityksille tai niiden vakuutusyhtiöille. Myös tapahtumajärjestäjien 
omien vastuuvakuutusten myöntämisen ja mahdollisten korvausten ehtona on, 
että rakentamisessa on noudatettu voimassa olevia rakentamismääräyksiä. 





Ensiapuvalmiuden tarkoituksena on antaa ensiapua loukkaantuneille tai sairas-
tuneille tapahtumapaikalla sekä tehdä hätäilmoitus hätäkeskukseen sekä hoitaa 
viranomaisyksiköiden opastus tapahtumapaikalle (Pelastuslaitos 2017, 10). En-
siapu on kävijöille näkyvin asia, jolla luodaan turvallisuuden tunnetta. Kävijät 




teltan nähdessään, kävijälle tulee tunne, että kaikkea on ajateltu. Ensiavun jär-
jestämisestä on luotu ohjeistus erikokoisille tapahtumille.  
 
Tapahtumassa, johon odotetaan 2000- 10 000 kävijää, tulee olla nimetty en-
siapujohtaja, joka on suorittanut vähintään EA 1 ja 2 kurssit tai vastaavat. En-
siapujohtajalla tulee olla kokemusta ensiaputoiminnasta tapahtumissa. Muun 
ensiapuhenkilöstön tulee omata riittävät ensiaputaidot ja heillä tulee olla koke-
musta ensiaputoiminnasta tapahtumissa. Tapahtumalle, jossa on kävijöitä 
2000- 10 000 henkilöä, tulee tehdä kirjallinen ensiapusuunnitelma, joka liitetään 
osaksi pelastussuunnitelmaa. (Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto 2017, 
11.) 
 
Ensiapu kannattaa tilata ammattilaiselta. Suomen Punainen Risti järjestää esi-
merkiksi tapahtumien ensiapua ja heidän kauttaan saa myös pelastussuunni-
telmaan liitettävän ensiapusuunnitelman. 
 
 
4.6 Liikenne ja logistiikka 
 
Liikennesuunnittelulla on tärkeä rooli yleisön viihtyvyyden ja turvallisuuden kan-
nalta. Suunnittelussa on huomioitava yleisön sujuva liikkuminen alueelle ja siel-
tä pois. Tapahtuma-alueelle kulkeva jalankulku- ja autovirta ei saa häiritä koh-
tuuttomasti ympäröivän alueen muuta elämää. Autoliikennettä tulee suunnata 
kauemmas varsinaiselta tapahtumapaikalta järjestämällä autojen pysäköinti eril-
lisille alueille ja niiltä tarvittaessa yhteiskuljetus tapahtumapaikoille. Jo tapahtu-
man ilmoittelussa tulee selkeästi kuvata suositeltavat kulkuyhteydet ja -reitit. 
(Vuoripuro 2007, 25.) 
 
Tapahtuman yleisöalueet tulee suunnitella siten, että niillä ei tapahtuman aikana 
tarvitse liikkua moottoriajoneuvoilla muuten kuin hätätilanteissa. Mikäli alueen 
huoltoa varten täytyy moottoriajoneuvolla kulkea alueen läpi, tulee huoltoreitit 
eristää muusta alueesta. (Vuoripuro 2007, 25.) 
 
Tapahtumissa, joissa on merkittävän paljon yleisöä, käytetään julkista liikennet-




että julkinen liikenne kulkee sujuvasti koko tapahtuman ajan ilman keskeytyksiä 
tapahtuman porttien eteen. Tämän mahdollistamiseksi on hankittava riittävä 
määrä busseja. Myöhästymisien ja tungoksien sijaan on suositeltavaa yliarvioi-





Paasonen (2013) muistuttaa, että tapahtumalla tulee olla riittävän suuri, hyvin 
koulutettu ja osaava turvallisuusorganisaatio. Se luo perustan tehokkaalle ylei-
sön hallinnalle. Turvallisuusorganisaatiota järjestettäessä on huomioitava erityi-
sesti tilaisuuden koko ja luonne. Jokaisen siihen kuuluvan on tiedettävä omat 
vastuu- ja toimialueensa ja heidän tulee olla selvillä myös muista vastuuhenki-
löistä. Järjestyksenvalvontaa voidaan asettaa suorittamaan järjestyksenvalvoja-
kortin omaava henkilö tai poliisilta voi hakea tilapäistä lupaa henkilöille, jotka 
eivät ole suorittaneet koulutusta, mutta muuten soveltuvat suorittamaan järjes-
tyksenvalvontaa. (Paasonen 2013, 33–34.) 
 
Laissa ei löydy mitään selkeää lukumäärää järjestyksenvalvojista vaan tapah-







Aluesuunnitelma tarkoittaa tapahtuman aktiviteettien ja kiinteiden palveluiden 
järjestystä. Sen tarkoitus on turvallisesti optimoida liikkuminen, poistaa tungos 
ja maksimoida tilan käyttö. (Wynn-Moylan 2018, 107.) 
 
Turvallisen aluesuunnitelman luomiseksi on tehtävä jo heti tapahtuman varhai-
sessa suunnitteluvaiheessa valintoja, joilla on positiivinen vaikutus turvallisuu-
teen, poistavat uhkia ja hallitsevat terveydelle ja turvallisuudelle ilmeneviä riske-
jä. Erityisen tärkeä on suunnitella ihmisten kulkeminen tapahtuma-alueelle sekä 




vuttaminen lähtee suunnitteluvaiheiden ja erilaisten vaihtoehtojen määrittämi-
sestä sekä rakennus- ja työtapojen valinnasta, jotka parantavat turvallisuutta. 
Jokaisessa suunnittelun vaiheessa on tärkeää konsultoida muita toimijoita, ku-
ten työntekijöitä, tavarantoimittajia ja rakennuttajia. On luotava tehokas konsul-
tointiväline, joka jatkuvasti arvioi olemassa olevat ja potentiaaliset uhat. Tämän 
tulee sisältää arviot siitä kuinka yleisö, palveluiden tuottajat ja henkilökunta liik-
kuvat alueella ja menettelytavat hätätilanteiden sattuessa. (Wynn-Moylan 2018, 
107.) 
 
Tapahtuman järjestäjän on listattava tapahtumapaikaan liittyvät kysymykset. 
Paikan erityisominaisuudet on huomioitava. Saapuminen, palveluiden sijainti, 
sisäänkäynti tapahtuma-alueelle, autojen ja linja-autojen pysäköinti, kävelytiet, 
esiintymispaikkojen välimatkat, vetonaulat ja palvelut sekä esteetön sisään-
käynti ovat kaikki tärkeitä mietinnän kohteita. Näiden lisäksi tulee huolehtia 
myös sopivista suojista, varjoista, istumapaikoista, riittävästä määristä wc-tiloja, 
ensiavusta, juoma- ja ruokatarjonnasta, jätehuollosta ja niin edespäin. (Wynn-
Moylan 2018, 109.) 
 
 
5.1 Aluesuunnittelun vaiheet 
 
Tapahtumapaikan valinnan jälkeen, on välittömästi mietittävä uhat, jotka pai-
kassa ovat, kuinka paljon yleisöä sinne voidaan ottaa sekä tuotannon välineet ja 
prosessit, joita tapahtuman ohjelma vaatii. Ei ole mahdollista suunnitella täsmäl-
lisesti tapahtuma-alueen tai -paikan turvallisuutta, mikäli ei tiedä kaikkia ohjel-
man elementtejä, lavarakennelmia tai yleisövaatimuksia. On tärkeää, että ta-
pahtuman tuottaja käy paikan päällä kävelemässä alueen läpi, jotta hän pystyy 
arvioimaan alueen etäisyydet sekä mahdolliset turvallisuusuhat. (Wynn-Moylan 
2018, 108–110.) 
 
Yleisömäärän tarkka arvio on elintärkeää aluesuunnitelmaa tehdessä. Siten 
pystyy huolehtimaan, että alueella on tarpeeksi tilaa yleisölle sekä tarpeeksi 
turvallisia sisääntulo ja poistumisteitä tungoksen välttämiseksi. Tarkan yleisö-




kuntaa ohjaamaan liikennettä, parkkeerausta, hoitamaan järjestyksenvalvontaa 
sekä ensiapua. (Wynn-Moylan 2018, 107.) 
 
Tapahtuma-alueella tulee vierailla etukäteen, jotta voi arvioida kunnolla sen 
maantieteellisen sijainnin ja mahdollisuudet sekä määrittää missä voisivat olla 
mahdolliset uhat ja ongelma-alueet kuten väen tungokset tai hiljaisemmat alu-
eet. On tärkeää työskennellä alueen maantieteen kanssa ja käyttää sitä hyö-
dyksi milloin mahdollista. Alueesta kannattaa ottaa valokuvia tallentaakseen 
tärkeää dataa ja mahdollistaakseen suunnitelmien harkinnan. Arvioi välimatkat 
ja näköyhteydet sekä hanki tai luo rakennuksen lattiapiirros tai alueen kartta. 
Hanki tai luo lista palveluista ja tarvikkeista, jotka sisältyvät vuokraan. Alueen 
dokumentointi on tärkeää. Yksityiskohtainen informaatio, joka käsittää kaikki 
näkökulmat, tulee kerätä tallentaakseen tärkeää dataa ja helpottaakseen alueen 
suunnittelua ja asiakkaiden, teknisten urakoitsijoiden sekä palveluiden tuottajien 
sijoittamista. (Wynn-Moylan 2018, 109–110.) 
 
Wynn-Moylan (2018, 110) listaa tärkeimmät pointit, jotka tarkastamalla saavut-
taa turvallisen aluesuunnitelman: 
 Tarkista, että saapumiseen ja lähtemiseen on tarpeeksi tilaa suunniteltu-
jen liikennevälineiden mukaan, varmistaaksesi etteivät liikennevälineet ja 
jalankulkijat törmää, mikäli jakavat saman tien 
 Tarkista, että alueella on riittävästi portaita, käytäviä ja kävelyreittejä ja-
lankulkijoille ja kaikelle suunnitellulle liikenteelle 
 Varmista, että kaikki hätävarusteet ovat huolellisesti varastoitu ja hyväs-
sä kunnossa. Esimerkiksi. palosammuttimet, palovaroittimet, paikan osoi-
te ja muut viestintävälineet. Mikäli mahdollista, testaa ne etukäteen.  
 Varmista, että hätäpoistumistiet ovat esteettömiä, hätäpoistumisteiden 











Kun tapahtuman sisältö on saatu kasaan, on aika suunnitella toimiva logistiik-
kasuunnitelma, jotta tapahtumaelämys saadaan tuotua kävijöille parhaalla 
mahdollisella tavalla (Abson, Bladen, Kennell & Wilde 2012, 75). 
 
Mikäli tapahtuman ajaksi täytyy tehdä normaalista poikkeavia liikennejärjestelyi-
tä, on poliisiviranomaiselle toimitettava liikenteenohjaussuunnitelma. Suunni-
telmasta tulee ilmetä muun muassa alueen liikennejärjestelyt, katujen tai aluei-
den sulkemistarve liikenteeltä, liikenteenohjaus, pysäköintijärjestelyt sekä tila-
päisten liikennemerkkien tarve ja niiden sijoittaminen. Päätökset tilapäisistä lii-
kennejärjestelyistä tekee kadunomistaja ja päätös pitää laittaa liikenteenohjaus-
suunnitelman liitteeksi. Liikenteen ohjausta suunniteltaessa on otettava huomi-
oon alueella asuvien asukkaiden oikeus esteettömään kulkuun sekä huolto-
ajoon ja mahdollisista reittimuutoksista on tiedotettava hyvissä ajoin. (Lampinen 
2011, 31.) 
 
Lähestulkoon kaikki tapahtumat vaativat erilliset sisäänkäynnit saapuville ja läh-
teville asiakkaille, yhteistyökumppaneille ja esiintyjille, palveluiden tuottajille ja 
vapaaehtoisille. Jokaisen ryhmän vaihtelevat vaatimukset tulee miettiä, kun he 
kulkevat alueen läpi luoden mahdollisia pullonkauloja ja uhkia, mikäli ajoneuvot 
sotkeutuvat kävelijöiden kanssa. (Wynn-Moylan 2018, 110.) 
 
 
5.3 Fasiliteettien saatavuus 
 
Terveydensuojelulaki (763/1994) velvoittaa järjestämään suurten yleisötilai-
suuksien jätehuollon ja hygieeniset olosuhteet siten, että niistä ei aiheudu ter-
veyshaittaa. Lampinen (2011) täydentää tätä sosiaali- ja terveysministeriön ase-
tuksen (405/2009) kanssa, jonka mukaan yleisölle on varattava riittävä määrä 
käymälöitä sekä käsienpesu mahdollisuus. Mikäli tilaisuudessa syntyy jätettä, 
on järjestäjällä velvollisuus huolehtia siitä. Tilaisuuden luonteesta voidaan pää-
tellä syntyvien jätteiden määrä sekä jätejakeiden lukumäärä. Yleisötapahtuma-




tarkoituksenmukaisesti. Käymälät ja jäteastiat on tyhjennettävä hygieenisesti ja 
riittävän usein. (Lampinen 2009, ) 
 
Tapahtuman suunnittelijan täytyy miettiä seurauksia väärin arvioidusta yleisö-
määrästä. Tämä voi aiheuttaa esimerkiksi turhautumista jonoissa mikäli ruokaa 
ja juomaa ei ole tarpeeksi saatavilla tai henkilökuntaa ei ole palkattu riittävästi. 
Pitkät jonot vessoilla voivat aiheuttaa kärsimättömyyttä, turhautumista ja vihaa 
tai jopa väkivaltaista käytöstä. Mikäli wc-tiloja ei ole tarpeeksi, voivat jotkut kal-
listua julkisen virtsaamisen puoleen. Tai mikä pahempaa voidaan käymälät ot-
taa pois käytöstä niiden tulviessa yli. Mikäli jäteastioita ei ole tarpeeksi, heittävät 






Opinnäytetyön lähtökohtana oli paneutua tapahtumaturvallisuudesta ja alue-
suunnittelusta löytyvään aineistoon ja tuoda niistä löytynyt tieto tapahtuman tur-
vallisuussuunnitteluun. Turvallisuus on kokonaisuus, jonka toteuttamiseen on 
luotu hyvin paljon lakeja ja ohjeistuksia. Niiden läpikäyminen ja syvällinen tar-
kastelu ja pohdinta ovat avain turvalliseen tapahtumaan. Tämän vuoksi halusin-
kin keskittyä turvallisuudesta löytyvään kirjallisuuteen sekä tiedon tuomiseen 
konkreettisesti suunnitteluun. 
 
SHIFTin vuoden 2018 tapahtuman alueen suunnittelusta vastaa seitsemän 
henkinen tuotantotiimi, jonka osana olen toiminut marraskuusta 2017 lähtien. 
Jokainen tiimin jäsen on saanut tuoda omia näkemyksiään alueen käytöstä. 
Tuotantotiimillä on hyvin paljon erilaista tietoa ja intressejä alueen toimivuuden 
kannalta. Tuotantotiimi jakautuu kahteen osaan – tuotanto ja somistus. Tuotan-
totiimiä johtavat tapahtuman tuotantopäällikkö sekä luova johtaja, jotka ovat 
lopullisessa vastuussa tapahtuman tuotannosta. Tuotantotiimi pitää viikoittain 
palavereita, joissa käydään läpi pöydällä olevat asiat. Palavereissa olen päässyt 






Aloittaessani opinnäytetyön työstämisen oli SHIFTin ydintiimi päättänyt jo ta-
pahtuman paikan sekä tehnyt ensimmäiset suunnitelmat tapahtuma-alueesta. 
Tuotantotiimiin hypätessäni oli tehtäväni pohtia aluetta ja sen toteutusta hyvin 
kriittisesti. Tapahtuma-alueelle oli suunnittelun jälkeen tehty useita maa-
aineksen poistoja, joka seurauksena lähes koko piha-alue on epätasaista. Tä-
mä aiheutti päänvaivaa tuotantotiimille ja suunnitelman toteutukselle. Lähdim-
mekin tässä kohtaa miettimään uusia ratkaisuja, joilla saisimme hyödynnettyä 
piha-alueet epätasaisuudesta huolimatta. Pallottelimme useita erilaisia ideoita ja 
aluesuunnitelmia. Tein tässä kohtaa oman ehdotukseni tiimille, jonka lähtökoh-
tani oli turvallisuus. Tuotantotiimiltä tuli erilaisia ehdotuksia, joista toimitusjohtaja 
koosti toimivimman ratkaisun, jossa oli turvallisuuden ja käytännöllisyyden li-
säksi huomioitu yhteistyökumppanien paikat ja asiakasvirran saaminen näihin 
paikkoihin. 
 
Aluesuunnitelman ollessa pöydällä kävin läpi tapahtumaturvallisuuden lainsää-
däntöä ja tehdessäni laskelmia huomasin suunnitelmissa epäkohtia. Tapahtuma 
oli suunniteltu 4000 kävijälle, mutta vapaata tilaa ei ollut lähelläkään 4000 neliö-
tä. Lisäksi alueen poistumistiet eivät riittäneet arvioidulle kävijämäärälle. Huo-
matessani epäkohdat päätimme tuotantopäällikön kanssa kutsua palotarkasta-
jan käymään vankilalla, jotta saisimme varmuuden huoliimme sekä apua on-
gelmien ratkaisuun. Tämän jälkeen ydintiimi päätti laskea päiväkävijätavoitetta 
3000 henkilöön, jonka sijoittaminen alueelle olisi huomattavasti realistisempaa 
sekä poistumisteiden järjestely helpompaa. 
 
Yllättävien haasteiden ilmetessä oli todettava, että suunnittelu ei ollut lähtenyt 
turvallisuus näkökulmasta vaan luovasta näkemyksestä. Kuten aiemmin todet-
tua, tulisi jo tapahtumapaikkaa valittaessa tai viimeistään alueen käyttöä suunni-
teltaessa ottaa turvallisuusseikat huomioon. Alkuperäinen suunnittelu oli lähte-
nyt ajatuksesta mitä halutaan ja minne, ei siitä kuinka paljon tilaa yleisölle tarvi-
taan ja kuinka aluetta pystytään hyödyntämään turvallisesti. Onneksi uutta 







7 SHIFTIN TURVALLISUUS 
 
 
Turvallisuussuunnitelman teko alkaa riskikartoituksella. Ensimmäisenä on tutkit-
tava tapahtuman erityisluonteet. Lääninvankila on tapahtumapaikkana haasteel-
linen, sillä siellä ei ole aiemmin järjestetty ainuttakaan saman mittakaavan ta-
pahtumaa. Tapahtumapaikalle ei ole tehty ennen pelastussuunnitelmaa yli tu-
hannelle kävijälle eikä rakennuksella ole määritelty rakennusluvassa esimerkiksi 





Viime vuonna pohdimme tapahtuman riskejä yhdessä tuotantopäällikön kanssa. 
Päivitin listaa tälle vuodella ja otin mukaan joitain viime vuonna listasta jääneis-
tä Pelastuslaitoksen materiaalien pohjalta. 
 
Tapahtuman mahdollisia riskejä ovat: 
 
- Rakentamisen aikaiset rasitusvammat 
- Kompastuminen/Kaatuminen, tapahtuma-alueen latti-
an/maaston/rakenteiden epätasaisuus 
- Putoaminen  
- Rakenteen kaatuminen/sortuminen 
- Sähköisku, viallinen sähkölaite tai -johto 
- Liikenneonnettomuudet 
- Häiriökäyttäytyminen, vandalismi, ulkopuolisten pyrkiminen tapahtuma-
alueelle, väkivalta 
- Liiallinen päihtyminen 
- Sääolosuhteet, lämmin tai kylmä ilma, sade, myrsky, ukkonen, kova tuuli 
- Väentungos, poistumisteiden tukkeutuminen 








- Omaisuuden kadottaminen 
- Varkaus 
- Terroriuhka, pommiuhka 
- Avainhenkilöiden sairastuminen 
- Ympäristöön kohdistuva rasitus 
 
Kuten Abson, Bladen, Kennell & Wilde (2012, 194.) korostivat, on jokainen ta-
pahtuman osapuoli vastuussa tapahtuman turvallisuudesta. Vapaaehtoiset ja 
työntekijät ovat kuitenkin keskeisessä osassa turvallisuuden toteuttamisessa ja 
ongelmiin reagoinnissa. Useimmat riskit ja niiden seuraukset saadaan vältettyä 
ja hallittua osaavan henkilökunnan avulla. Jokainen vapaaehtoinen tullaan kier-
rättämään tapahtuma-alueella useita kertoja ennen tapahtumaa ja heidät pe-
rehdytetään tapahtumaturvallisuuteen huolellisesti. Järjestämme muutaman 
kerran ennen tapahtumaa tapahtumapaikan siivous- ja valmistelutalkoot, joihin 
osallistuvat kaikki tapahtuman tuottamiseen osallistuvat sekä tapahtuman aika-
na toimivat vapaaehtoiset. Näiden päivien aikana pystymme käymään jokaisen 
alueet läpi sekä parantamaan suunnitelmiamme riskeihin varautumisesta. 
 
Olen perehtynyt riskeihin ja niiden syihin, ennakointiin ja seurauksiin tarkemmin 





Yleisötilaisuuden turvallisuuden varmistamisessa keskeisessä osassa on myös 
viestinnän huolellinen suunnittelu etukäteen, kuten Paasonen (2018) muistut-
taa. Ilman toimivaa viestintäjärjestelmää ei tilanteita voida johtaa ja riskejä halli-
ta. Yleisesti viestintää voidaan hoitaa radiopuhelimilla, mikä on yksinkertainen ja 
toimiva tapa hoitaa tapahtuman viestintää. Varalla on kuitenkin kannattavaa 
pitää matkapuhelimia. (Paasonen 2018. 80–81) 
 
Vankilan tiilimuurien ja seinien vuoksi alueella on paikoittain todella huono kuu-
luvuus. Tapahtumaan tullaan hankkimaan radiopuhelimia, joiden kautta tuotan-




naattorille toimitetaan radiopuhelimet, jotta tilanteisiin pystytään puuttumaan 
nopeasti. Radiopuhelimien toimivuus alueella tullaan testaamaan ennen raken-
tamisen alkua. Jokaisen keskeisen tuotantotiimin jäsenen puhelinnumerot tul-
laan jakamaan kaikille vapaaehtoisille, jotta he osaavat olla yhteydessä yllättä-
vissä tilanteissa oikeaan ihmiseen. 
 
Liikenteen ja saapumisen selkeyttämiseksi henkilökunnalle, vapaaehtoisille, 
yhteistyökumppaneille ja tavarantoimittajille on tarpeellista myös viestiä etukä-
teen ja luoda infopaketti, josta selviää miten saapua tapahtuma-alueelle, mihin 
he ilmoittautuvat ennen vuorojensa alkua. Infopakettiin on hyvä laittaa kartta 
logistiikasta sekä alueesta, jotta he voivat rauhassa tutustua siihen etukäteen ja 
muun muassa rakentamisessa vältytään näin suurimmilta epäselvyyksiltä. 
 
Myös kävijöille on hyvä tiedottaa selkeästi ja useampaan otteeseen tapahtuma-
alueelle saapumisesta sekä alueella liikkumisen esteistä. Erityisesti nyt, kun 
SHIFTin tapahtuma-alueen ympäristön tila on hyvin suppea, on tiedotuksessa 
painotettava, että mäen päälle ei pääse kuin jalan tai taksilla. Tapahtuma-
alueella liikkumisesta on myös annettava ohjeita, sillä jokaisessa sisäänkäyn-





Kuten Vuoripuro (2013) toteaa, on pelastussuunnitelmassa tärkeintä sen käy-
tännön toimivuus. Tämän vuoksi en ole käyttänyt suoraan pelastuslaitoksen 
mallipohjaa suunnitelmaa tehdessäni vaan muokannut viime vuoden suunnitel-
masta uuden version, jotta se palvelisi organisaatiota parhaiten ja olisi miellyttä-
vä ja helppolukuinen. 
Tapahtuman pelastussuunnitelma löytyy kokonaisuudessaan tämän työn liittee-
nä. Seuraavaksi olen nostanut esille tapahtuman järjestelyiden kannalta tär-








Tapahtuma-alue on aidattu korkealla muurilla, josta on vain kaksi aukkoa. Näi-
den poistumisteiden yhteenlaskettu leveys on 7500 mm. Teoriaosuudessa osoi-
tetun laskukaavan mukaisesti tämä mahdollistaa 1000 ihmisen pääsyn alueelle 
kerrallaan. Tämä tarkoittaa sitä, että pelkästään nämä poistumistiet eivät riitä 
4000 ihmiselle. Palotarkastajan kanssa vieraillessamme alueella, hän kuitenkin 
totesi, että tapahtuman rauhallisen luonteen vuoksi alueelle olisi mahdollista 
ottaa maksimissaan 2000 kävijää. Tapahtuman budjetti on kuitenkin suunniteltu 
4000 ihmiselle, jonka vuoksi pelastustiejärjestelyjä on tehtävä.  
 
Helpoin ratkaisu tähän olisi tehdä muuriin lisäaukko, joka mahdollistaisi ihmisten 
poistumisen alueelta kolmesta paikasta. Tämä on kuitenkin tällä hetkellä talou-
dellisista syistä mahdotonta, sillä maan omistaja Kakola Yhtiöt Oy ei ole budje-
toinut muurin muutoksia tälle vuodelle. Lisäaukko on mahdollinen, mutta aivan 
viimeinen ratkaisu, mikäli poistumisteitä ei saada muuten ratkaistua. Olemmekin 
nyt suunnitelleet alueelle kolme porrastornia, joista pääsee poistumaan alueelta 
muurin yli. Näiden yhteenlaskettu leveys 7710 mm, joka mahdollistaa 1080 ih-
mistä lisää alueelle. 
 
Näiden järjestelyiden varjossa koko tapahtuma-alueelle voidaan ottaa siis yhtä-
aikaisesti 3000 ihmistä. Sisätilojen henkilömääriä on kuitenkin valvottava aktiivi-
sesti, sillä kaikki 3000 ihmistä eivät voi olla samanaikaisesti sisätiloissa. Sisäti-
loista poistumisteitä on yhteensä 8000 mm eli 1140 ihmiselle. Onneksi ovia on 




Yleisömäärä ja tilojen käyttö 
 
Tapahtuman tavoitteena oli aluksi 4000 kävijää per päivä. Jouduimme kuitenkin 
laskemaan yleisömäärä tavoitetta 3000 päivittäiseen kävijään vierailtuamme 
palotarkastajan kanssa Kakolassa ja saatuamme vahvistuksen pelastusteiden 




missään vaiheessa tapahtumaa täyttä 3000, mutta olemme kuitenkin laskeneet 
tilan ja asiakaspaikkojen riittävyyden 3000 kävijälle. 
 
Päivitettyämme aluesuunnitelmaa ja otettuamme enemmän alueita tapahtuman 
käyttöön on tilaa tällä hetkellä alueella 4310 neliötä, joista 1582 neliötä on sisä-
tiloja ja 2728 neliötä on ulkotiloja. Tästä kuitenkin poistetaan vielä kaikki raken-





Tapahtuman järjestyksen valvonnan toteuttaa Turun Aikuiskoulutuskeskus. Jär-
jestyksenvalvojat saavat yhden päivän kestävän koulutuksen Turun aikuiskoulu-
tuskeskuksella. Heidät perehdytetään pelastussuunnitelmaan, alueeseen, sekä 
siellä suoritettaviin tehtäviin, tapahtuman organisaatioon sekä mahdollisten 
voimankäyttötilanteiden hoitamiseen. Heidän esimiehenään toimii Petri Koleh-
mainen. 
 
Järjestyksen valvojia tullaan sijoittamaan kaikkiin mahdollisiin pullonkaula koh-
tiin, sisään- ja uloskäynnin yhteyteen sekä kierteleviin vuoroihin. Järjestyksen 
valvojien rooli tapahtumassa on merkittävä, sillä tilaa ei ole ylimääräistä ja sisä-
tilojen henkilömääriä on valvottava. Alueen rakenne on myös hieman hankala ja 
alueelle on helppo eksyä. 
 
 
8 TOIMIVA ALUESUUNNITELMA 
 
 
Aloitin SHIFTin turvallisuuden suunnittelun marraskuussa, jolloin luovajohtaja oli 
jo tehnyt suunnitelman toimintojen sijoittelusta. Tätä suunnitelmaa oli kuitenkin 
muutettu useampaan otteeseen taloudellisista ja käytännön syistä. Alkuperäi-
sen suunnitelman mukaan käytössä oli vain kaksi piha-aluetta vankilan taka-
puolelta. Isoimmalle pihalle piti sijoittaa päälava, ja kaareva nouseva katsomo, 
mutta sen kattaminen olisi tullut niin kalliiksi, että ajatuksesta luovuttiin. Tapah-




tuotantotiimille. Aikaisemmin täysin tasaiset pihat ovat joutuneet kaivauksien 
kohteeksi, eikä suurimmalla piha-alueella ole tällä hetkellä ainuttakaan tasaista 
kohtaa. 
 
Uuden suunnitelman lähtökohtana oli tilan riittävyys halutulle yleisömäärälle 
sekä suurimpien vetonaulojen sijoittelu eripuolille aluetta, jotta yleisö jakaantuisi 
tasaisesti eikä tungosta syntyisi. Myös ruoka- ja juomatoimittajia sijoitettiin laa-




8.1 Aluesuunnitelman esittely 
 
Viimeisimmän aluesuunnitelman toteutimme palotarkastajan käynnin jälkeen, 










Aikaisemmasta suunnitelmasta poiketen siirsin rekisteröinnin muurien ulkopuo-
lelle, jotta se ei ruuhkauttaisi sisäänkäyntiä. Porteista sisään tultaessa tilaa on 
vain n. 200 neliötä, jonka vuoksi mahdollinen jonotus on hyvä järjestää muurien 
ulkopuolelle.  
 
Sisäänkäynnistä pääsee kolmeen suuntaan, joten ihmiset saadaan jaettua jo 
tässä vaiheessa myös piha-alueille eikä vankilan sisäänkäyntiin synny painetta. 
Vasemmalla on rento oleskelupiha, josta löytyy pääasiassa yhteistyökumppa-
neiden pisteitä sekä ruokatoimittajia Chinatown-teemoitetulta alueelta. WC-tilat 
on sijoitettu ruokakojujen välittömään läheisyyteen. Pihalla on myös DJ luomas-
sa tunnelmaa keskelle sijoitettavalla terassialueella. Tältä pihalta on kaksi si-
säänkäyntiä vankilan sisään (ovet ja kulkureitit on esitelty tarkemmin kappa-
leessa 7.3.). 
 
Sisäänkäynnistä oikealla on kahvin jakopiste. Oletettavaa on, että suuri osa kä-
vijöistä tulee heti tapahtuman auetessa jo aamulla ja kahvin tarve on suuri. Vii-
me vuonna kahvijono oli tapahtuman suosituin piste. Kahvi pisteen ohi pääsee 
kulkureitille, joka johtaa suoraan päälavapihalle. Haluamme purkaa painetta 
sisäkäytävistä, joten jätämme ulos leveän kulkureitin auki. Sijoitamme reitin var-
relle myös esimerkiksi taidetta, jotta se herättää mielenkiintoa eikä tunnu pitkäl-
tä. 
 
Suoraan sisäänkäynnistä pääsee vankilaan sisään. Heti vankilan ovien jälkeen 
löytyy narikka sekä ensiapupiste. Ensiapupisteen on hyvä olla helposti huomat-
tavalla paikalla sekä lähellä sisäänkäyntiä, jotta mahdollisissa onnettomuusta-
pauksissa ambulanssi pääsee mahdollisimman lähelle potilasta. Vankilan sisäti-
lat ovat melko pienet ja käytävät kapeat, joten emme ole sijoittaneet sinne suu-
ria aktiviteettejä. Käytävien varrelta löytyy yhteistyökumppanien tiloja sekä kah-
vila. Vanhassa ruokalassa on yhteistyökumppanimme mukaan nimetty Micro-
soft Carage, jossa startup-yritykset esittelevät toimintaansa.  
 
Vankilan isoin tila löytyy vasemmasta päästä. Uudessa suunnitelmassa se on 
jaettu kahtia siten, että toisessa päässä huonetta on yhteistyökumppaneiden 




van ohjelma on päiväkohtaista ja hyvin spesifiä, rauhallista keskustelua, joten 
sen ohjelman on arvioitu keräävän maksimissaan vain 200 henkilöä. 
 
Takapihalta löytyy lisää yhteistyökumppanien pisteitä, ruokatoimittajia sekä baa-
ri. Piha on kahdessa tasossa ja näiden välille rakennetaan nouseva terassi is-
tuskelua ja nautiskelua varten. Pihalla on myös yllätyksellisiä esityksiä erilaisten 
matalien kattojen päällä. Pihan kautta on käynti kahteen toiminnalliseen tilaan – 
Co-working ja Workshops. Pihalta pääsee vankilan sisään kolmesta eri kohdas-
ta sekä päälavapihalle. Päälavapihalle ei tulla sijoittamaan päälavateltan ja wc-
tilojen lisäksi muuta sen epätasaisuuden vuoksi, ja jotta pihalla olisi riittävästi 
tilaa molemman suuntaiseen liikenteeseen. 
Suunnitelman mukaan yhteistyökumppaneita on sijoiteltu laajasti alueelle, joten 
ne pääsevät kaikki näkymään selkeästi omina kokonaisuuksina eivätkä vain 
esittelypisteinä toisensa jälkeen messumaisesti. Alueella on myös hyvin erilaisia 




8.2 Fasiliteettien sijoittelu 
 
Aluesuunnitelmassa ruoka- ja juomatoimittajia on sijoitettua joka puolelle aluet-
ta, jotta janoinen ja nälkäinen kävijä löytää nopeasti ja helposti ravintoa. Kuten 
Wynn-Moylan (2018) listaa, voi pitkät wc- tai ruokajonot aiheuttaa turhautumista 
ja tämän vuoksi käymälöitä sekä ruokakojuja on kuitenkin sijoitettu useampia 
samoihin paikkoihin, etteivät jonot pääse yhdessä paikassa liian pitkiksi. 
 
Jätehuollon suunnitteluun on otettu yhteistyökumppaniksi Remeo, joka huolehti 
tapahtuman jätehuollosta myös viime vuonna. He tuntevat nyt tapahtuman luon-
teen ja osaavat auttaa jäteastioiden sijoittelussa ja määrien valitsemisessa. Jä-
teastioiden tyhjentämisestä vastaa tapahtuman ajan vapaaehtoistiimi, jotta ne 
eivät pääse pursuamaan yli. Vaihtojätelava tullaan sijoittamaan muurien ulko-
puolelle olevalle hiekkakentälle, jotta se pystytään tarvittaessa tyhjentämään 








Seuraavan olen koonnut ohjeistuksen, jonka mukaisesti mielestäni liikennejär-
jestelyt sekä tapahtuma-alueen opastus tulisi toteuttaa, jotta tapahtumaan ja 
tapahtumassa kulku olisi turvallista. 
 
Saapuminen ja poistuminen 
 
Tapahtuman liikennevirta tapahtuu Sofiankadun kautta Kakolankadulle. Vanki-
lalle pääsee ajamaan myös Michailowinkadun kautta (Kuvan 2 kartassa tie, jon-
ka päällä lukee Kivimäki), mutta jatkuvien rakennustöiden vuoksi ei ole takuuta, 
että tiellä ei ole työkoneita esteenä.  
 
- Kävijöitä suositaan käyttämään busseja, sillä henkilöautoille ei ole park-
kipaikkoja tapahtuma-alueen lähellä. Linja-autoliikenne kulkee Sofianka-
dun kautta. Sofiankadulta anotaan tapahtuman ajaksi parkkipaikkoja 
bussipysäkiksi. Linja-autojen kääntymiselle ei ole riittävästi tilaa mäen 
päällä, jonka vuoksi niiden ajamista ylös ei voi mahdollistaa. Linja-autot 
kulkevat puolen tunnin välein ja niiden reitti olisi: Kupittaa-Kauppatori-
Sofiankatu.  
- Kakolankadun alkuun sijoitetaan portit ja liikenteenohjaus valvomaan 
kulkua. Yksityisautojen ajo Kakolankadulle estetään, sillä mäen päällä ei 
ole parkkipaikkoja ja autot ruuhkauttaisivat koko kadun, joka toimii myös 
pelastustienä. Alueen asukkaiden ja työntekijöiden ajo mäelle sallitaan. 
- Pyöräparkki sijoitetaan ennen mäen jyrkintä kohtaa, jotta ihmiset voivat 
sujuvasti pyöräillä parkkiin asti eivätkä aiheuta vaaraa hyppäämällä yllät-
täen pyöränkyydistä/päätä siirtyä autotielle. 
- Taksiliikenne on sallittua Kakolankadulle, jotta on mahdollista päästä 
mäen päälle jollain moottoriajoneuvolla. Joillekin nousu voi olla raskas. 
Takseille on merkitty kääntymispaikka 
- Yleisön sisäänkäynti on merkattu karttaan 2 sinisillä nuolilla. Kävijät kul-
kevat samasta portista sisään ja ulos. Henkilökunta, yhteistyökumppanit, 
tavarantoimittajat ja vapaaehtoiset kulkevat sisään takaovesta - kulku 




- Rekisteröinti on muurien ulkopuolella, jotta muurien sisäpuolelle ei synny 
jonoa, mikäli rekisteröinti ei vedä. Rekisteröinti alue on aidattuna, jotta 
ajotie Kivimäen suuntaan pysyy vapaana 
 
 







Kylttien ja muun ohjeistuksen avulla pystytään vaikuttamaan ihmisten reittivalin-
toihin. Ohjeet esimerkiksi päälavalle kannattaa osoittaa siitä, mistä ihmisten ha-
lutaan sinne kulkevan, vaikka se ei olisi välttämättä lyhyin reitti. Eri pihoille tul-
laan antamaan nimet, joita voidaan käyttää kartoissa, kylteissä ja viitoissa, jotta 









Karttaan (kuva 3) on merkitty punaisilla rasteilla kriittiset kohdat, joihin tulee si-
joittaa selkeää opastusta. Olen nostanut seuraavaksi esille miten kävijöiden 






- Kun kävijä saapuu alueelle, näkee hän ensimmäisenä ohjelman sekä 
alueen kartan, jotka ovat sijoitettuna sisäänkäynnin viereen selkeästi ja 
isosti 
- Porttien jälkeen sijoitetaan myös viitat, jotka osoittavat mistä suunnasta 
löytyy mikäkin ohjelma. Päälavalle ohjeistetaan tässä kohtaa ulkokautta 
oikealla olevan käytävän kautta, jotta ihmiset löytävät nopeasti sinne, mi-
käli ohjelma on juuri alkamassa/jo alkanut 
- Ihmiset pyritään jakamaan kolmeen eri suuntaan nopeasti, jotta sisään-
käyntiin ei synny ruuhkaa 
- Infopiste on sijoitettuna vankilan sisälle keskellä, jotta se on helppo löy-
tää ja jotta se purkaisi painetta vankilan keksikohdasta, joka voi helposti 
ruuhkautua kävijöiden valitessa suuntaansa risteyskohdassa’ 
- Vankilan siipien risteyskohtaan tulee viitat sekä alueen kartta 
- Infopisteessä toimii vapaaehtoisia, mutta sen lisäksi infopöydän yläpuo-
lella olevalle seinälle sijoitetaan televisionäyttöjä, joista selviää missä 
päin on alkamassa mikäkin ohjelma, jotta asiakas löytää tiedon nopeasti, 
mikäli infossa on jonoa 
- Jokaiselle sisäänkäynnille vankilaan tullaan sijoittamaan kyltti siitä mihin 
se johtaa sekä alueen kartta, josta selviää kävijän oma sijainti sillä het-
kellä 
- Industry -lavan sisäänkäynti ei saa ruuhkautua, jotta ohjelma ei häiri-
köidy. Tämän vuoksi keskiovelle tullaan sijoittamaan useampi järjestyk-
senvalvoja sekä opastenäyttö 
- Takapihan oven eteen muuriin tulee iso kartta alueesta sekä ohjelma, jot-
ta myös tällä pihalla ohjelma on selkeästi näkyville eikä kävijän tarvitse 
lähteä etupihalle tai infoon 
- Päälavan sisäänkäynnin viereen sijoitetaan opasteet, joilla saadaan osa 
ihmisistä poistumaan päälavapihalta myös oikean käytävän kautta, ettei 









Työn lähtökohtana oli tarkastella uutta tapahtumapaikkaa turvallisuuden näkö-
kulmasta sekä luoda SHIFTille pelastussuunnitelma sekä turvallinen ja toimiva 
aluesuunnitelma. Työskentelyni kautta huomattiin, että alkuperäiset suunnitel-
mat alueen käytöstä eivät olleet mahdollisia liian vähäisen pinta-alan vuoksi 
sekä se, että yleisötavoitetta piti laskea, koska poistumisreittejä ei ole tarpeeksi 
4000 kävijälle. 
 
Työn teoriaosuutta voi hyödyntää lähes minkä vaan tapahtuman turvallisuutta 
pohdittaessa, tapahtumapaikan valintaa tehdessä ja aluesuunnittelun alkuvai-
heessa. Olen koonnut pääpointteja tapahtumaturvallisuudesta ja aluesuunnitte-
lusta helppolukuiseksi paketiksi. Useimmat alaan liittyvät kirjallisuuslähteet ovat 
todella raskaita ja laajoja paketteja, joita tutkiessa voi helposti turhautua. Tämä 
työ toimii kevyenä esittelynä turvalliseen aluesuunnitteluun, jonka myötä voi 
myöhemmin perehtyä tarkemmin haluamiinsa osa-alueisiin. 
 
Tapahtumaturvallisuudesta yritetään luoda koko ajan selkeämpiä ohjeita ja op-
paita, jotta tuottajat eivät hukkuisi byrokratian syövereihin. Tapahtumaturvalli-
suusryhmä -nimisessä Facebook-ryhmässä käydään jatkuvasti keskustelua ta-
pahtumaturvallisuuden epäkohdista. Ryhmässä on 4.3. nostettu esille Swedish 
Civil Contingencies Agencyn julkaisema Tapahtuman turvallisuusopas. Ryh-
mässä kuulutetaan samanlaiselle oppaalle olevan tarvetta myös Suomessa. 
Keskustelussa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin virkamies Kari Kopo-
nen vahvistaa, että ”Tukes ohje yleisötilaisuuksien turvallisuuden varmista-
miseksi" -julkaisu on ollut jo toista vuotta työn alla. Tällainen julkaisu helpottaisi 




9.1 Tilaajan kommentti 
 
Tilaajan edustaja SHIFTin luova tuottaja Heidi Vainio-Pekka on tyytyväinen työn 




tahot olivat käyneet useaan otteeseen tapahtumapaikalla, mutta eivät ole osan-
neet huomioida turvallisuusseikkoja, jotka työn kautta nostettiin esiin. Työssä on 
pohdittu hyvin aluesuunnitelmaa ja turvallisuutta monesta näkökulmasta. Vai-
nio-Pekan mielestä työ toimii erinomaisena esimerkkinä siitä miten toiminnalli-
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Tapahtuman rakentaminen aloitetaan 17.5. ja rakenteet ovat paikallaan tapahtuman 
loppuun asti. Purkaminen aloitetaan heti tapahtuman päätyttyä ja alueen on tarkoitus 
olla tyhjä 28.5. 
 
Tapahtuma-alueella on yleisöä tiistaina 22.5. 9-18 ja keskiviikkona 23.6. klo 9-02.  
 
 
3. Toiminnan kuvaus 
 
SHIFT on Turun Lääninvankilassa järjestettävä yritystapahtuma, jonka tarkoituksena 
on koota yhteen eri alojen yrityksiä sekä sijoittajia ja vaikuttajia. Tilaisuus on luonteel-
taan rauhallinen ja asiallinen yritysväen kokoontuminen. Tapahtuma on auki yleisölle 
22.–23.5. Tapahtumaan myydään 3 000 lippua molemmille päiville ja lisäksi tapahtu-
massa työskentelee noin 100 vapaaehtoista. Tapahtumassa kävijöille tarjotaan verkos-
toitumismahdollisuuksia, luentoja, workshoppeja sekä taidetta ja kulttuuria. Koko tapah-
tuma-alue toimii anniskelualueena. 
 
Vankilan piha-alueelle on sijoitettuna 350 henkilön teltta ja lava, ruokakojuja ja -rekkoja, 
yritysten standeja sekä erilaisia puisia istuin rakennelmia. Lisäksi vankilan sisällä on 
yksi lava ja erilaisia pienempiä standeja sekä muuta toiminnallista ohjelmaa. Tapahtu-
ma-alueen tarkempi sijoittelu ja kulkureitit ilmenevät kartasta kappaleessa 11. 
Sisäänkäynti alueelle tapahtuu osoitteesta Kakolankatu 14. Sisäänkäynti kartan ala-














Tapahtuman alkusammutusvälineet ja hätäpoistumistiet on merkitty myöhemmin tässä 





Kortilliset järjestyksenvalvojat tulevat Turun Aikuiskoulutuskeskuksesta. Järjestyksen-
valvojat saavat yhden päivän kestävän koulutuksen Turun aikuiskoulutuskeskuksella. 
Heidät perehdytetään pelastussuunnitelmaan, alueeseen, sekä siellä suoritettaviin teh-
täviin, tapahtuman organisaatioon sekä mahdollisten voimankäyttötilanteiden hoitami-
seen. 
 
Järjestyksenvalvojia on poliisin vaatima minimimäärä. Nimilista toimitetaan myöhem-











Alueella on kiertävä SPR:n kolmehenkinen ensiapupartio sekä EA-piste, joka sijaitsee 







6. Tapahtuman tiedottaminen 
 
Tapahtuman virallisesta tiedottamisesta vastaa tapahtuman järjestäjä Alexander 
Törnroth. (puh. 040 1877 353) 
 
 
7. Tapahtuman sisäinen viestintä 
 
Järjestyksenvalvojilla on radiopuhelimet omalla taajuudellaan. Lisäksi tuotantotiimillä 











8. Riskien arviointi 
 
 
RISKI SYY ENNALTA EHKÄISEVÄT TOIMENPI-
TEET JA VARAUTUMINEN 
Rakentamisen aikaiset 
rasitusvammat 
Väärät työtavat, liian painavia 
kannettavia, vapaaehtoisten 
tietämättömyys 
Kunnollisten työvälineiden hankinta kaikkiin työtehtä-
viin, tehtävien jako fyysisten ominaisuuksien mukaan, 
vapaaehtoisten huolellinen perehdyttäminen työtehtä-
vään ja valvonta 
Kompastuminen/ 
Kaatuminen 
Maan epätasaisuus, maassa 
lojuvat johdot, työkalut tms. 
Vaikea kulkuiset sisäänkäyn-
nit 
Epätasaisen maan rajaaminen pois tapahtuma-
alueelta, johtojen suojaaminen, kynnysten merkkaami-
nen, alueen siistinä pito ja tavaroista huolehtiminen 
Putoaminen Huonosti aidattu alue Aidataan korkealla olevat alueet 
Sähköisku, viallinen 
sähkölaite tai -johto 
Sähkölaitteiden kuntoa ei ole 
tarkistettu, nesteiden läikky-
minen 
Sähkölaitteiden testaus etukäteen, johtojen suojaus, 





Rakennelmien riittävä kiinnitys, teltoista vastaa teltto-
jen rakentaja XX, rakennelmien testaus ennen yleisö-
käyttöä 
Sairaskohtaus Yllättävä kohtaus EA-koulutetut henkilöt (kiertävä/EA-piste) 
Tungos, poistumisteiden 
tukkeutuminen 
Yhtäaikaisesti saapuva tai 
poistuva suuri ihmismäärä, 
alueelle otetaan liikaa ihmi-
siä, opastuksen puutteelli-
suus, alueen huono suunnit-
telu 
Kulkureittien suunnittelu, yleisön ohjaus, tarpeeksi 
leveät kulkuväylät 




 Järjestyksenvalvojat kummallakin sisäänkäynnillä, 
muurin yli ei pääse 
Vandalismi, häiriökäyt-
täytyminen 
 Riittävä määrä järjestyksenvalvojia 
Omaisuuden kadottami-
nen 
 Narikan asianmukainen hoito, kadonneiden tavaroiden 
toimittaminen löytötavarapisteeseen 
Varkaus  Turvallisuuspalveluiden näkyvyys ehkäisevästi, ilmoi-
tus poliisille, jos ilmenee 
Tulipalo Sähköviat, vandalismi, tupa-
kointi väärällä paikalla 
Nestekaasujen tarkka valvonta, riittävien sammuttajien 
sijoittaminen, palokunnan esteetön pääsy alueelle, 
evakuointisuunnitelma, henkilökunnan ohjeistus toimin-
taan tulipalotilanteessa 
Liikenneonnettomuudet Huonosti suunnitellut liiken-
nejärjestelyt 
Huolellinen liikennejärjestelyiden suunnittelu, Liiken-
teen ohjaus, Alueen sulkeminen yksityisiltä ajoneuvoil-







Liian vähän jäteastioita, 
roskaaminen 
Asianmukainen jätehuolto 
Pommiuhka  Työryhmän skenaariokoulutus 
Terroriuhka  Uhan tiedostaminen, alueen rajaaminen ulkopuolisilta, 
evakuointisuunnitelma 
Sääolosuhteet, lämmin 
tai kylmä ilma, sade, 
myrsky, ukkonen, kova 
tuuli 
 Säätiedotusten seuraaminen, rakennelmien kiinnitys 
asianmukaisin painoin, kiinnitykset tarkistetaan ennen 
tapahtuman alkua ja säännöllisesti sen aikana, työnte-
kijöiden asianmukainen varustus, ohjeistetaan asiak-
kaita varautumaan sääolojen mukaisesti 
Avainhenkilöiden sairas-
tumiset 
 Jokaiselle korvaavan henkilön kouluttaminen 
Nestehukka  Varataan asiakkaille ja työntekijöille riittävästi vettä, 
EA-koulutetut henkilöt 
Väkivalta  Järjestyksenvalvojat, ilmoittaminen poliisille 
Eksyminen alueella Huonosti suunniteltu opastus Osaava henkilökunta, Info-piste, opasteet, alueiden 
nimeäminen 
Ruokamyrkytys Pilaantunut ruoka Hygieniasta huolehtiminen, ruokakojujen pitäjät vas-
taavat, EA-koulutetut henkilöt 
Poistumisteiden tukkeu-
tuminen 
Liian vähän poistumisreittejä 
alueelta 
Poistumisteiden määrä on mitoitettu kävijämäärän 
mukaan 










9. Toimintaohjeet onnettomuus-ja vaaratilanteissa 
 
Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan on noudatettava seuraavia ohjeita sekä valvottava, 






1. SOITA HÄTÄNUMEROON 112 
 
2. Kerro, mitä on tapahtunut. 
 
3. Kerro soittavasi Turun Lääninvankilasta, osoite Kakolankatu 14, Turku. 
Ohjeista ambulanssia tulemaan lääninvankilan portille. 
  
Järjestyksenvalvoja opastaa hälytyshenkilökunnan edelleen kohtee-
seen. 
 
4. Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin. 
 
5. Toimi annettujen ohjeiden mukaan. 
 
6. Lopeta puhelu vasta saatuasi luvan. 
 






1. Ilmoita tulipalosta tapahtuman turvallisuuspäällikölle/järjestäjälle nume-
roon 0407402795 (Niko Vähäsarja) ja toimi seuraavien ohjeiden mukai-
sesti. 
 
2. Säilytä malttisi. Toimi rauhallisesti ja harkiten, mutta kuitenkin ripeästi. 
Varoita välittömässä vaarassa olevia. Pyri pelastamaan vaarassa olevat, 
mutta älä kuitenkaan saata itseäsi hengenvaaraan. Järjestyksenvalvojat 
ohjaavat yleisön hätäpoistumisteiden kautta kokoontumispaikalle XX. 
 
3. Yritä sammuttaa palo tai rajoittaa sitä alkusammutusvälineillä, kun palo 
on vielä hallittavissa. 
 
4. Älä sammuta vedellä rasvapaloa, sillä rasvapalo leviää räjähdysmäisesti 
jo pienestä vesimäärästä. 
5. Vältä savukaasujen hengittämistä. 
 
6. Mene palon lähelle vasta, kun sinulla on alkusammutusvälineet käyttö-
valmiina. 
 
7. Jos paloa ei pysty turvallisesti sammuttamaan, yritä rajoittaa paloa sul-
kemalla ovi. Älä vaaranna itseäsi. Älä avaa ovea, jos palavaan tilaan 





8. Hälytä apua soittamalla hätänumeroon 112.  
 
9. Muista! Savu tainnuttaa. Älä siis viivyttele palavassa tilassa äläkä kos-
kaan poistu savuiseen tilaan. 
 
10. Rajoita palon leviämistä sulkemalla ovet, ikkunat ja ilmanvaihto. 
 




9.3.  Tapaturma tai sairauskohtaus  
 
1. Ilmoita tapaturmasta tai sairauskohtauksesta SPR:n ensiapuhenkilöstöl-
le välittömästi radiopuhelimella tai soittamalla numeroon keskiviikkona 
050-3428683/  
2. torstaina 044-7888666 
 
3. Seuraa ensisijaisesti ensiapuhenkilöstön ohjeita. 
 
4. Jos SPR on sitä mieltä, että he eivät tehtävästä suoriudu, kutsu paikalle 
ambulanssi soittamalla 112. Ambulanssin noutopaikka Linnankadun ja 
Satamakadun risteyksessä 
 
5. Opasta pelastushenkilöstö kohteeseen Linnankatu 80, 60.4353° N, 





Jos tapahtuman järjestäjä tai turvallisuushenkilöstö antaa ohjeen aloittaa evakuointi, 
toimitaan seuraavien ohjeiden mukaisesti: 
 
1. Tapahtuman järjestäjä tai turvallisuushenkilöstö kertoo käytettävät pois-
tumistiet. Vaara voi kohdistua tiettyihin poistumisteihin. 
 
2. Ohjaa ihmisiä rauhallisesti ulos kokoontumispaikalle, parkkipaikka 4. lin-




9.5. Pommiuhka puhelimitse 
 
Jos vastaanotat pommiuhkauksen, ole rauhallinen ja toimi seuraavasti: 
 
1. Kuuntele tarkasti soittajan viesti, voit yrittää kysyä häneltä seuraavia 
asioita: 
 
 Missä pommi räjähtää? 
 Milloin pommi räjähtää? 




 Miltä pommi näyttää? 
 Kuka sen räjäyttää? 
 Voit myös yrittää kysyä soittajan nimeä. 
 
2. Tee puhelun aikana tarkkoja muistiinpanoja. Millainen soittajan ääni on, 
kuuluuko taustalta jotain muita ääniä? 
 
3. Yritä viestiä tilanteesta äänettä jo heti puhelun aikana, esimerkiksi kirjoit-
tamalla paperilapulle viesti ja näyttämällä se jollekin henkilökunnasta. 
 
4. Tee puhelusta viipymättä selkeä ilmoitus hätäkeskukseen numeroon 
112.  
 
5. Tee puhelusta viipymättä selkeä ilmoitus järjestyksenvalvojille ja tuotan-
toon 0407402795 (Niko Vähäsarja).  
 
6. Ryhdy tarvittaviin toimenpiteisiin saamiesi ohjeiden mukaisesti. Vaka-
vasti otettavissa ja kiireellisissä tapauksissa koko rakennus tyhjenne-
tään välittömästi. Katso evakuointiohjeet. 
 
7. Siirry ohjeiden mukaisesti pommiuhkauksien varalta erikseen sovittuun 
paikkaan. 
 





Tapahtumaa varten suljetaan Kakolankatu yksityisautoilulta. Yleisön kulku paikalle ta-
pahtuu kävellen, bussilla, taksilla tai pyörällä. Autoille ei ole erikseen järjestetty parkki-
paikkaa. Henkilöautoilla ajo Kakolankadulle on estetty. Ainoastaan taksit pääsevät 
ajamaan sisäänkäynnin läheisyyteen. Pyörille on järjestetty pyöräparkki Kakolankadun 
varresta. Pyöräparkki on opastettu, mutta ei vartioitu. 
 
Pelastustienä toimii Tiililinnan- ja Kakolankatu. Tapaturman sattuessa hälytysajoneuvot 
voivat ajaa Tiililinnankadun kautta Vankilan huoltosisäänkäynnille, josta tapahtuma-



















Liitteeksi pelastussuunnitelmaan lisätään maankäyttö- sekä anniskelulupa ja ensiapu-
suunnitelma. 
 
 
 
 
 
 
 
